國立基隆高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	15,750,000	0	0	15,750,000	15,750,000	15,479,226	0	15,479,226	98.28	-270,774	-1.72		
房屋及建築	0	4,341,000	0	-4,341,000	0	0	0	0	0		0		調整容納機械設備.交通運輸設備及雜項設備	
房屋及建築	0	4,341,000	0	-4,341,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	7,453,000	0	741,000	8,194,000	8,194,000	7,955,678	0	7,955,678	97.09	-238,322	-2.91	由房屋及建築調整容納	
機械及設備	0	7,453,000	0	741,000	8,194,000	8,194,000	7,955,678	0	7,955,678	97.09	-238,322	-2.91		
交通及運輸設備	0	140,000	0	2,750,000	2,890,000	2,890,000	2,877,376	0	2,877,376	99.56	-12,624	-0.44	由房屋及建築調整容納	
交通及運輸設備	0	140,000	0	2,750,000	2,890,000	2,890,000	2,877,376	0	2,877,376	99.56	-12,624	-0.44		
什項設備	0	3,816,000	0	850,000	4,666,000	4,666,000	4,646,172	0	4,646,172	99.58	-19,828	-0.42	由房屋及建築調整容納	
什項設備	0	3,816,000	0	850,000	4,666,000	4,666,000	4,646,172	0	4,646,172	99.58	-19,828	-0.42		
總　　計	0	15,750,000	0	0	15,750,000	15,750,000	15,479,226	0	15,479,226	98.28	-270,774	-1.72		
不動產、廠房及設備	0	15,750,000	0	0	15,750,000	15,750,000	15,479,226	0	15,479,226	98.28	-270,774	-1.72		
房屋及建築	0	4,341,000	0	-4,341,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	7,453,000	0	741,000	8,194,000	8,194,000	7,955,678	0	7,955,678	97.09	-238,322	-2.91		
交通及運輸設備	0	140,000	0	2,750,000	2,890,000	2,890,000	2,877,376	0	2,877,376	99.56	-12,624	-0.44		
什項設備	0	3,816,000	0	850,000	4,666,000	4,666,000	4,646,172	0	4,646,172	99.58	-19,828	-0.42		
總　　計	0	15,750,000	0	0	15,750,000	15,750,000	15,479,226	0	15,479,226	98.28	-270,774	-1.72		