國立基隆高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 05 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	8,696,000	0	0	8,696,000	3,266,000	1,532,728	0	1,532,728	46.93	-1,733,272	-53.07		
機械及設備	0	5,239,000	0	0	5,239,000	2,021,000	1,346,012	0	1,346,012	66.60	-674,988	-33.40	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
機械及設備	0	5,239,000	0	0	5,239,000	2,021,000	1,346,012	0	1,346,012	66.60	-674,988	-33.40		
交通及運輸設備	0	211,000	0	0	211,000	53,000	137,000	0	137,000	258.49	84,000	158.49	配合教學需求等相關設備優先完成採購	
交通及運輸設備	0	211,000	0	0	211,000	53,000	137,000	0	137,000	258.49	84,000	158.49		
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	1,192,000	49,716	0	49,716	4.17	-1,142,284	-95.83	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	1,192,000	49,716	0	49,716	4.17	-1,142,284	-95.83		
總　　計	0	8,696,000	0	0	8,696,000	3,266,000	1,532,728	0	1,532,728	46.93	-1,733,272	-53.07		
不動產、廠房及設備	0	8,696,000	0	0	8,696,000	3,266,000	1,532,728	0	1,532,728	46.93	-1,733,272	-53.07		
機械及設備	0	5,239,000	0	0	5,239,000	2,021,000	1,346,012	0	1,346,012	66.60	-674,988	-33.40		
交通及運輸設備	0	211,000	0	0	211,000	53,000	137,000	0	137,000	258.49	84,000	158.49		
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	1,192,000	49,716	0	49,716	4.17	-1,142,284	-95.83		
總　　計	0	8,696,000	0	0	8,696,000	3,266,000	1,532,728	0	1,532,728	46.93	-1,733,272	-53.07		