國立基隆高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	8,696,000	0	0	8,696,000	5,460,000	3,351,229	0	3,351,229	61.38	-2,108,771	-38.62		
機械及設備	0	5,239,000	0	-6,000	5,233,000	3,302,000	2,055,446	0	2,055,446	62.25	-1,246,554	-37.75	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
機械及設備	0	5,239,000	0	-6,000	5,233,000	3,302,000	2,055,446	0	2,055,446	62.25	-1,246,554	-37.75		
交通及運輸設備	0	211,000	0	6,000	217,000	136,000	364,500	0	364,500	268.01	228,500	168.01	配合教學需求等相關設備優先完成採購	
交通及運輸設備	0	211,000	0	6,000	217,000	136,000	364,500	0	364,500	268.01	228,500	168.01		
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	2,022,000	931,283	0	931,283	46.06	-1,090,717	-53.94	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	2,022,000	931,283	0	931,283	46.06	-1,090,717	-53.94		
總　　計	0	8,696,000	0	0	8,696,000	5,460,000	3,351,229	0	3,351,229	61.38	-2,108,771	-38.62		
不動產、廠房及設備	0	8,696,000	0	0	8,696,000	5,460,000	3,351,229	0	3,351,229	61.38	-2,108,771	-38.62		
機械及設備	0	5,239,000	0	-6,000	5,233,000	3,302,000	2,055,446	0	2,055,446	62.25	-1,246,554	-37.75		
交通及運輸設備	0	211,000	0	6,000	217,000	136,000	364,500	0	364,500	268.01	228,500	168.01		
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	2,022,000	931,283	0	931,283	46.06	-1,090,717	-53.94		
總　　計	0	8,696,000	0	0	8,696,000	5,460,000	3,351,229	0	3,351,229	61.38	-2,108,771	-38.62		